

# PROIECT COMUNITAR

DĂRUIND VEI DOBÂNDI!



Echipa: MARVAL Group  
COLEGIUL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT”  
ALEXANDRIA, TELEORMAN

**COORDONATOR SNAC: PROF. PEȘU VIOLETA**

## ***CUPRINS***

**1. Informații generale despre proiect/Rezumat**

**2. Scopul proiectului**

**3. Obiectivele proiectului**

**4. Categoriile de beneficiari**

**5. Justificarea proiectului**

**6. Principalele activități**

- **Promovarea voluntariatului**
- **Selectarea voluntarilor**
- **Formarea voluntarilor din liceu**
- **Strângerea de fonduri pentru aplicarea proiectului**
- **Derularea activităților interactive cu pacienți internați**
- **Achiziționarea și redecorarea pașului din incinta școlii**
- **Diseminarea proiectului**

**7. Rezultatele așteptate**

**8. Parteneri**

**9. Riscuri și modalități de abordare și vizibilitatea proiectului**

**10. Bugetul estimativ**

**11. Planificarea activităților**

**12. Anexe**

**13. Materiale de promovare**

## **Informații generale despre proiect**

**Titlul proiectului: DĂRUIND VEI DOBÂNDI!**

**Perioada de implementare:** 6 LUNI ( 15.09.2015-28.02.2016)

**Locul de desfasurare:** Colegiul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexanria  
Spitalul Județean de Urgență Alexandria  
Regiunea Sud-Muntenia

## **Rezumatul proiectului**

Titlul proiectului: DĂRUIND VEI DOBÂNDI!

Denumire echipei: MARVAL

Justificare: Atmosfera de spital care are o anumită influență asupra modalității în care copilul trăiește experiența spitalizării a determinat organizația de voluntari MARVAL Group să ia inițiativa de a redecora un spațiu din incinta instituției sanitare cu scopul de a transforma ambientul într-unul cald și primitor și realizarea unor activități interactive de animație astfel încât să formeze copilului o reprezentare pozitivă despre acest loc numit spital diminuând starea de angoasă.

### **Obiectivele proiectului:**

- Selectarea și formarea a 20 de voluntari din liceu dornici să se implice în problemele sociale din comunitate până la sfârșitul lunii octombrie ;
- Derularea a două activități interactive, de animație cu pacienți internați pe săptămână ( minim 50 de pacienți / lună) până în luna decembrie ;
- Obținerea de fonduri/resurse pentru a pune în aplicare proiectul, min. 3000 de lei sau echivalentul, până la sfârșitul lunii ianuarie 2015;
- Decorarea/amenajarea unei încăperi din secția de pediatrie până pe 5 februarie 2016

**Grupul țintă:** copiii cu vârste cuprinse între 1-12 ani internați în secția de pediatrie a spitalului

**Beneficiari direcți:** minim 50 pacienți

**Beneficiari indirecti:** rudele pacienților, spitalul, comunitatea

**Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria, Primăria Municipiului Alexandria, Colegiul National Pedagogic „Mircea Scarlat,, Teleorman TV, Media Sud, Radio Romania Regional, Gazeta de Teleorman, Restaurant Conciato

**Rezultatele parteneriatului:** Colaborarea tuturor partenerilor în vederea amenajării unui spațiu din incinta spitalului

## **SCOPUL PROIECTULUI**

**Diminuarea efectelor adverse ale experienței spitalizării asupra copiilor internați.**

## **OBIECTIVELE PROIECTULUI:**

- Selectarea și formarea a minim de 20 de voluntari din liceu dornici să se implice în problemele sociale din comunitate, până la sfârșitul lunii octombrie;
- Derularea unor activități interactive, de animație cu pacienți internați (minim 50 de pacineti/lună), până la sfârșitul lunii decembrie;
- Obținerea de fonduri/resurse pentru a pune în aplicare proiectul, 3000 de lei sau echivalentul, până în luna ianuarie 2015;
- Amenajarea/redecorarea unei încăperi din incinta instituției sanitare, până pe 5 februarie 2016

## **CATEGORII DE BENEFICIARI**

### **BENEFICIARI DIRECTI**

- Minimum 50 pacienți din secția de pediatrie al spitalului, cu vârste cuprinse între 1-12 ani;
- Minimum 20 de voluntari cu vârste cuprinse între 15-17 ani;

### **BENEFICIARI INDIRECTI**

- Rudele pacienților ;
- Spitalul;
- Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”
- Comunitatea;

## JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Prezentul proiect comunitar vizează o pregătire coerentă în domeniul voluntariatului necesară în vederea combaterii indiferenței față de problemele sociale ale comunității în care trăim prin dezvoltarea și consolidarea abilităților necesare pentru a trăi într-o societate unitară și solidară, în care contează valențele umane, implicarea, angajamentul responsabilitatea. Tinerii voluntari vor interacționa cu persoane din comunitate care au nevoie de sprijin și întâmpină dificultăți în viață.

Atmosfera de spital care are o anumită influență asupra modalității în care copilul trăiește experiența spitalizării ne-a făcut să ne gândim la redecorarea unui spațiu din incinta instituției sanitare cu scopul de a transforma ambientul într-unul cald și primitor și realizarea unor activități interactive, de animație astfel încât să formeze copilului o reprezentare pozitivă despre acest loc numit spital diminuând starea de angoasă.

Din punct de vedere psihologic, spitalizarea înseamnă o situație stranie, un loc neobișnuit, o viață frustrantă, interdicții, neplăceri, durere, neliniște, anxietate, frică, îngrijorare. Pentru copii lucrurile stau diferit în funcție de vârsta copilului, de motivul internării, de toleranța lui la schimbări și la frustrare, de trăirile și reacțiile lui.

## PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

### ***I.Promovarea voluntariatului în liceu***

1. Realizarea unui afiș de promovare, pliante, [afis SNAC.jpg](#), [pliant pg 1.jpg](#), [Pliant pg 2.jpg](#)
2. Informarea elevilor despre voluntariat prin distribuirea de pliante.

*Rezultate așteptate:* - înscrierea unui număr de minimum 20 de voluntari dornici să se implice în activități de voluntariat în cadrul SNAC-ului

-implicarea echipei MARVAL în realizarea materialelor publicitare, 2 ședințe/săptămână

*Loc de desfășurare:* Cabinetul de consiliere al liceului

*Perioada:* 10- 18 septembrie 2015

### ***II.Selectarea elevilor din liceu dispuși să se implice în activități de voluntariat***

1. Inscrierea elevilor; [Chestionar de inscriere.doc](#)
2. Interviu în care să specifice modul în care se caracterizează, motivul pentru care își doresc să se implice în activități de voluntariat, alte proiecte în care s-au implicat;
3. Selectarea voluntarilor în funcție de următoarele criterii: disponibilitate, implicare, de a aloca timp pentru activități de voluntariat, sociabilitate.

*Rezultate așteptate:* selectarea a minimum 20 de elevi serioși, sociabili, dispuși să colaboreze și să se implice în activități de voluntariat

*Loc de desfășurare:* sala de clasa

*Perioada:* 21-30 septembrie 2015

### ***II.Formarea voluntarilor din liceu pregătiți să organizeze evenimente, proiecte comunitare, să realizeze jocuri, animație, teatru etc.***

1. Realizarea unui portal de curs online pe site-ul liceului (cuprinde secțiunea: curs, joc de rol, fotografii); <http://liceul-pedagogic-mircea-scarlat.ro/marval/>,

2. Parcurgerea a 5 ore pe platforma de curs : Ghidul Voluntarului;

3. Activități de grup pe ateliere:

*Atelierul 1:* Management de proiect;

*Atelierul 2:* Teatru și organizare de evenimente

*Atelierul 3: SNAC*

*Atelierul 4: Animație, joc și dans*

*Rezultate așteptate: - parcurgerea a 5 ore pe platforma online de către voluntari;*

*- participarea la 8 activități de formare de către cei 30 de voluntari, până la sfârșitul lunii octombrie;*

*Loc de desfășurare: sala de clasa, sala de sport*

### **III. . Derularea unor activități interactive, de animație cu pacienți internați**

Activitățile desfășurate în fiecare săptămână se vor axa pe ateliere de animație și joc, ateliere de creație și teatru, în orele de vizită ale spitalului, având aprobarea părinților.

Atelier de teatru: Exerciții de energizare; Exerciții de improvizație, Completarea tabloului, Joc de mimică,

Atelier de creație: . Blazonul personal; Povestea în 5 pași, Origami și povestea lui

Atelier de animație și joc: Nume și gest, Comoara ascunsă a resurselor personale, Insula prieteniei;

Loc de desfășurare: saloanele din spital

Rezultate așteptate:

- Implicarea a min. 50 de pacienți/ lună;
- Implicarea activă a 30 de voluntari din liceu;
- Formarea unei reprezentări pozitive despre experiența spitalizării;

### **IV. Dăruind vei dobândi! - Strângerea de fonduri pentru aplicarea proiectului**

#### **1. Contactarea sponsorilor locali**

#### **2. Organizarea în liceu a unui Târg de carte cu vânzare**

*1. Popularizarea în liceu a evenimentului prin afise*

*2. Colectarea cărților de la voluntari*

*Rezultate așteptate: Colectarea minim 50 de cărți și vânzarea a minim 20 de cărți.*

#### **3. Organizarea unui spectacol caritabil**

*Perioada de desfășurare: în preajma sărbătorilor de iarnă*

*Loc de desfășurare: sala Theatre Caffè al restaurantului Conciato din Alexandria*

*Resurse umane: elevi talentați din liceu ( muzica, dans, piesa de teatru), voluntari*

*Resurse materiale: echipament tehnic, invitații, afișe, bilete.*

*Resurse financiare: sponsori*

*Rezultate așteptate:*

*Implicarea a 20 de voluntari și 15 elevi talentați din liceu;*

*Participarea a 80 de spectatori;*

*Strângerea sumei minime de 1000 de lei sau echivalentul*

#### **4. Săptămâna Filmului:**

*Perioada de desfășurare: ianuarie*

*Activități: 1. Popularizarea evenimentului pe rețele de socializare, mass-media, stație radio, afișe;*

*2. Construirea unui eveniment pe rețeaua de socializare în care să se organizeze un sondaj prin care elevii au posibilitatea de a vota filmul preferat;*

*3. Rularea filmelor preferate după orele de curs*

*4. Vânzare de popcorn și suc. Prețul biletului va include din partea casei o porție de popcorn, iar contra cost altă porție.*

*Resurse materiale: afișe, bilete, popcorn, suc natural*

*Resurse umane: voluntari, spectatori din rândul elevilor și a profesorilor.*

*Rezultate așteptate: minim 50 de spectatori în Săptămâna Filmului și obținerea sumei de 350 lei*

## **V. Achiziționarea și amenajarea spațiului din incinta spitalului**

1. Identificarea nevoilor și estimarea bugetului

3. Achiziționarea materialelor necesare pentru redecorarea spațiului în funcție de nevoile identificate;

5. Decorarea/amenajarea spațiului din incinta spitalului

Rezultate așteptate: să creeze un spațiu primitiv în incinta secției de pediatrie;

## **V. Diseminarea proiectului**

1. Festivitatea de încheiere a proiectului la sfârșitul lunii februarie:

Locul desfășurării festivalului: amfiteatrul liceului

### **Agenda evenimentului:**

1. Prezentarea echipei MARVAL Group

2. Prezentarea activității voluntarilor de la formarea voluntarilor, interacțiunea cu pacienții până la redecorare și finalizare. (vizualizare: <https://www.youtube.com/watch?v=zS9SlpDQceM>)

2. Film tematic: Ce înseamnă pentru mine voluntariatul?

(vizualizare: <https://www.youtube.com/watch?v=Pct1KHELvoE>)

3. Feedback din partea partenerilor.

(vizualizare: <https://www.youtube.com/watch?v=ijvEwcI3Zio>)

4. Inmânarea partenerilor de proiect a unor diplome și a unor obiecte confectionate sau scrise de pacienți. (câni unde pacienții scriu mulțumiri, o inimă din cartonăș roșu cu mulțumirile pacienților, felicitări).

2. Comunicat de presa post-eveniment.

## REZULTATELE AȘTEPTATE

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului comunitar „Dăruind vei dobândi” sunt următoarele:

- 1.Realizarea a 100 de pliante de promovare și 2 afișe publicitare;
- 2.Publicarea unor articole pre și post-eveniment în Ziarul Teleorman, Gazeta de Teleorman, Teleorman TV;
- 3.Implicarea a 20 de voluntari în desfășurarea a max.10 activități realizate cu copiii din spital, în urma cursurilor de formare atât față în față, cât și cu învățarea de tip blended –learning;
- 4.Accesarea platformei online -Ghidul voluntarului de către un număr de 30 de elevi în fiecare an pentru a forma noi voluntari;
- 5.Obținerea sumei minime de 3000 lei din sponsorizări, sau echivalentul;
- 6.Amenajarea unei încăperi din incinta instituției sanitare;
- 7.Impactul pozitiv asupra beneficiarilor direcți și indirecti.Diminuarea efectelor negative asupra copiilor internați din cauza experienței spitalizării.

## PARTENERI

Spitalul Județean Alexandria care ne va pune la dispoziție un spațiu pe care să-l amenajăm și sprijinirea în vederea realizării activităților în saloane;

Consiliul Local al Tinerilor care ne va ajuta în vederea achiziționării costumelor pentru spectacolul organizat la sfârșitul proiectului;

Colegiul National Pedagogic „Mircea Scarlat,, care ne va sprijini în achiziționarea de tricouri personalizate, ne va pune la dispoziție un spațiu pentru organizarea cursurilor de formare a voluntarilor;

Restaurantul Conciato care ne va pune la dispoziție sala Theatre Coffe pentru a organiza spectacolul de caritate;

## RISURI

- sponsorizare insuficientă
- neaprobarea implementării proiectului în incinta spitalului
- posibilitatea de a se infecta cu viruși existenți în spital

## MODALITĂȚI DE ABORDARE

- *Stabilirea unei sume cât mai realiste ;*
- *Anunțarea instituției de intenția noastră de a amenaja spațiul după ce am obținut o anumită sumă de bani;*
- *Reorientarea spre alte instituții sanitare de asistență socială din oraș;*
- *Instruirea elevilor cu privire la folosirea obiectelor din spital și de protecție;*
- *Aviz epidemiologic.*



## PROMOVAREA ȘI VIZIBILITATEA PROIECTULUI

- Promovarea voluntariatului prin afișe, pliante;
- Promovarea proiectului prin publicarea unor articole în Ziarul Teleorman, Gazeta de Teleorman, Teleorman TV;
- Platforma online;
- Rețele de socializare;
- Panou amenajat în holul liceului

Director,  
Prof. Botez Silvia

Coordonator SNAC  
Prof. Peșu Violeta

### Bibliografie:

[http://www.asociatiacatharsis.ro/lag%40/module/articole\\_consultanta\\_proiecte/uploads/files/2016%2002%2022%20Ghid\\_FII\\_VOL\\_PT\\_COM\\_TA%20full%20coperta.pdf](http://www.asociatiacatharsis.ro/lag%40/module/articole_consultanta_proiecte/uploads/files/2016%2002%2022%20Ghid_FII_VOL_PT_COM_TA%20full%20coperta.pdf)

## ANEXA 1

### BUGET ESTIMATIV:

NR CRT	DESCRIERE	UM	Nr. Unități	Preț per UM	TOTAL LEI
			1	2	=1*2
1.	Consumabile (hand-outuri, coli flipchart, markere, jocuri etc.)		10 flipchart-uri 100 de coli 25 de markere		10lei 20 lei
2.	Cheltuieli promovare  Afise, bilete  Tricou personalizat		100 buc. pliante  2 afișe  20 de tricouri	0.2 lei  2 lei  25 lei	20 lei  8 lei  500 lei
3.	Cheltuieli pentru organizarea evenimentelor		Bilete Invitații afișe	30 buc. 50 buc. 2 buc.	10 lei 20 lei 41 lei 300 lei

	Spectacol caritabil		<b>Inchirierea spațiului</b>	<b>sponsorizare</b>	<b>100 lei</b>
	Târg de carte		<b>Echipament tehnic</b>		<b>5 lei</b>
	Săptămâna Filmului		<b>Afise</b>	<b>2 buc</b>	<b>3 lei</b>
			<b>Afise</b>	<b>8 buc</b>	<b>16 lei</b>
			<b>Popcorn/ suc</b>	<b>10 buc popcorn Suc 6 sticle</b>	<b>50 lei</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>976 lei</b>
				<b>Suma</b>	
<b>A. Venituri disponibile</b>					
Bilete de spectacol					1000 lei
Reclama pentru Restaurantul Conciato-Theatre Caffè					+ 5 00 lei
Sponsorizări					1000 lei
Târg cu vânzare					300 lei
Săptămâna Filmului					400 lei
Total					3200 lei

Nr. crt.	Obiectiv specific	Activitate	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Responsabili
1.	<i>Promovarea voluntariatului în liceu pentru a informa elevii din liceu</i>	Realizarea materialelor de promovare	15-18						Roșu Mădălina
		Informarea elevilor despre voluntariat	21-22						Medișu Ruxandra
2.	<i>Selectarea elevilor din liceu dispuși să se implice în activități de voluntariat</i>	Fii voluntar! Arată că îți pasă -înscrierea elevilor	23-25						Echipe MARVAL
		Interviu	28-29						Echipe MARVAL
		Selectarea voluntarilor și afisarea rezultatului	30						Echipe MARVAL
3.	<i>Formarea voluntarilor din liceu</i>	Construirea platformei online de curs pe site-ul liceului	20 -30						Medișu Ruxandra
		Parcurgerea platformei online		01-30					Medișu Ruxandra
		Ateliere de lucru: 1.Management de proiect		5-9					Medișu Ruxandra Ciorța Ancuța
		2.Teatru și organizare de evenimente		12-16					Roșu Mădălina Paraschiv Andreea
		3. SNAC		19-23					Medișu Ruxandra Ciorța Ancuța
		4. Animație, joc și dans		26-30					Picu Lavinia Paraschiv Andreea Medișu Ruxandra
		Evaluarea online		30					
4.	<i>Strângerea de fonduri pentru aplicarea proiectului</i>	Contactarea sponsorilor locali: BRICOLAJ, PROINVEST, etc.							Picu Lavinia
		Organizare unui Târg de				4 -20			Paraschiv

		<i>carte cu vânzare</i>							<b>Andreea</b>
		<i>Organizarea unui spectacol în preajma sărbătorilor în sala de teatru Theatre Caffè al restaurantului Conciato din Alexandria</i>							<b>Medișu Ruxandra Rosu Madalina</b>
5.	<b>Realizarea de activitati interactive, de animatie cu pacienți</b>	<b>Atelier de teatru</b>							<b>Rosu madalina</b>
		<b>Atelier de creatie</b>							<b>Paraschiv Andreea</b>
		<b>Atelier de animație si joc</b>							<b>Picu Lavinia</b>
6.	<b>Organizarea de evenimente</b>	<b>Târg de carte cu vânzare Spectacol caritabil Săptămâna Filmului</b>							<b>Pesu Violeta</b>
7.	<b>Redecorarea/amenajarea unui spațiu</b>								<b>Medintu Ruxandra</b>
7.	<b>Festivitatea de incheiere</b>								<b>Pesu Violeta</b>

**Prof. coordonator SNAC, Peșu Violeta**